

ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение ответственного за создание Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра. 	<p>Приказ директора МБОУ Почетненский УВК о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями</p>	<p>Март</p>
	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ Почетненский УВК</p>	<p>1.Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ Почетненский УВК посредством сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).</p> <p>2.Размещение на официальном сайте МБОУ Почетненский УВК баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных</p>	<p>В течение реализации проекта</p>

		материалов (статьи, новости, онлайн-реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях	
3	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»: 1. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам переподготовки кадров	В течение года
4	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Май – Август
5	Приведение площадок Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ Почетненский УВК, предусмотренных для создания центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» (в соответствии с согласованным для тиражирования в Республике Крым вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в Республике Крым	апрель-август
	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно-научного и технологического профилей	Август

6	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ естественно-научного и технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ Почетненский УВК	Октябрь
7	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на базе МБОУ Почетненский УВК	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»	Ноябрь-декабрь
8	Корректировка муниципального задания для МБОУ Ишунский УВК по реализуемым на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	Внесении изменений в Муниципальное задание по факту комплектования (набора) обучающихся на реализуемые на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» программы.	Сентябрь
10	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Ноябрь-декабрь
11	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ Ишунский УВК в связи с функционированием Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Ноябрь-декабрь
	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и	Ноябрь-декабрь-2021

12	цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	
13	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ Ишунский УВК, сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей	Ноябрь-декабрь-2021