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РЕСПУБЛИКА КРЫМ


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЧЕТНЕНСКИЙ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

	МУНІЦИПАЛЬНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ЗАКЛАД «ПОЧЕТНЕНСЬКИЙ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС»
МУНІЦИПАЛЬНОЇ ОСВІТИ КРАСНОПЕРЕКОПСЬКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

	БЕЛЕДИЕ ИЛЕ ИЛЬГИЛИ БЮДЖЕТ УМУМТАСИЛЬ МУЭССИСЕ «ПОЧЕТНОЕ ОКЪУВ-ТЕРБИЕВИЙ КОМПЛЕКСИ»
БЕЛЕДИЕ ИЛЕ ИЛЬГИЛИ ТАСИЛИ КРАСНОПЕРЕКОПСК РАЙОНЫ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ


	
ПРИКАЗ
 12.05.2020                                                                                                      № 161 
с. Почетное
О внедрении  пилотного проекта 
по использованию единой системы


электронных журналов

Во исполнение  приказа   Министерства  образования, науки и молодежи Республики Крым от 08.05.2020 №728 « О развитии цифровых  технологий  в  сфере  образования Республики Крым», распоряжения управления образования  и молодежи администрации Красноперекопского района Республики  Крым от 12.05.2020 года №129, 

 ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать работу  по внедрению  пилотного проекта по использованию единой  системы  электронных журналов, формируя профиль профиль  общеобразовательной организации и  отчетность  в электронном  виде( «безбумажный  вариант») с 2020/202021 учебного  года.
2.Утвердить план мероприятий  по  внедрению пилотного проекта по использованию единой  системы  электронных журналов, формируя профиль профиль общеобразовательной организации и  отчетность  в электронном  виде( «безбумажный  вариант»)с  в 2020/202021 учебном  году
 ( Приложение№1).
3.Назначить ответственной за  внедрение пилотного проекта по использованию единой  системы  электронных журналов, формируя профиль профиль общеобразовательной организации и  отчетность  в электронном  виде( « безбумажный  вариант»)с  в 2020/202021 учебном  году  заместителя  директора по УР  Кунахову  Н.В.
  4.. Заместителю директора по УР  Кунаховой Н.В.:
4.1. Обеспечить стопроцентное внесение  данных  в подсистемы «Электронный  дневник» Автоматизированной  информационной  системы  «  Крымская  республиканская  образовательная  сеть» (АИС «КРОС») об обучающихся, педагогических работниках и  родителях ( законных представителях), осуществлять постоянный  мониторинг информации, вносимой в  указанную подсистему ,  в  срок  до 20.05.2020 года.
4.2.Направить  отчет о количестве  обучающихся, педагогических работниках и родителях
 ( законных   представителях), внесенных  в  базу АИС «КРОС»  до 21.05.2020.
5.Контроль   за  исполнением  настоящего приказа  возлагаю на  себя.
Директор	     С.Н.  Черныш
С  приказом  ознакомлены:
«______»____________________          ____________________ Н.В. Кунахова


                                                                                            Приложение  к приказу от 12.05.2020 года  №161 
                                                                                             УТВЕРЖДАЮ
Директор  МБОУ  Почетненский  УВК
________  С.Н. Черныш
12  мая 2020 г.

ПЛАН РАБОТЫ
по  внедрению пилотного проекта по использованию единой  системы  электронных журналов, формируя профиль профиль общеобразовательной организации и  отчетность  в электронном  виде( « безбумажный  вариант») в 2020/202021 учебном  году 

	№п/п
	Мероприятия
	Этап
	Сроки
	Ответственные

	Работа с кадрами

	1. 
	Ознакомление педагогических работников  ЭЖ  и предстоящими соответствующими изменениями в деятельности педагогических работников
	подготовительный

	До 22.05.2020
	Зам. директора по УР,  

	2. 
	Распределение обязанностей по работе с ЭЖ между педагогическими работниками, участвующими во внедрении, способы их взаимодействия и стимулирования
	подготовительный

	До 01.09.20 20
	Зам. директора по УР,  

	3. 
	Составление графика обучения педагогических работников для работы с  ЭЖ
	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения

	До 01.06.2020
	Директор, зам. директора по   УР, учитель информатики 

	4. 
	Определение состава рабочей  группы педагогических работников, выполняющих те или иные задачи по внедрению и использованию  ЭЖ
	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения

	До  22.05. 2020. 
	Зам. директора по  УР





	Техническое обеспечение

	1. 
	Проведение анализа программного обеспечения для работы с  ЭЖ на соответствие разработанным функциональным требованиям к информационным системам ведения  ЭЖ
	подготовительный

	До 22.05.20 20
	 учитель информатики

	2. 
	Проведение анализа технического оснащения  МБОУ  Почетненский  УВК определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению  ЭЖ
	подготовительный

	До   20.06.2020
	 заведующий хозяйством, учитель информатики

	3. 
	Составление плана дополнительного оснащения для достижения оптимального и желательного уровней внедрения  ЭЖ  в  МБОУ  Почетненский  УВК
	подготовительный

	До 01.09.20 20
	Директор,  заведующий хозяйством, учитель информатики

	4. 
	Составление схемы расположения компьютеров в МБОУ  Почетненский  УВК  и графика доступа к ним всех педагогически работников, участвующих во внедрении  ЭЖ
	подготовительный

	До  01.08.20 20
	 Директор,  заведующий хозяйством, учитель информатики

	5. 
	Определение ответственных за имеющиеся и планируемые к получению средства ИКТ-инфраструктуры с учётом распределения этих средств по помещениям  МБОУ  Почетненский  УВК  
	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения

	До  01.08.2020
	  заведующий хозяйством

	6. 
	Определение настройки  ЭЖ, порядка заполнения исходных массивов данных и т.д.
	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения

	До 01.08.20 20
	Зам. директора по УР    учитель информатики






	7. 
	Назначение администратора  ЭЖ, ответственного за комплекс работ по техническому использованию  ЭЖ педагогическими работниками   МБОУ  Почетненский  УВК  организация консультирования педагогических работников и оказания необходимой помощи в ходе работы с  ЭЖ
	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения

	До  15.05.2020 
	Директор, зам. директора по  УР, учитель информатики

	8. 
	Проведение анализа наличия минимального набора необходимых функций в части учёта выполнения учебной программы, обеспечение инструментария для отражения их в электронной форме в выбранной системе  ЭЖ для принятия решения о полной замене традиционного документооборота в  МБОУ  Почетненский  УВК  на бумажных носителях на электронный
	начало использования  ЭЖ
	До  01.09.2020














	Директор, зам. директора по УР,  заведующий  хозяйством, учитель информатики

	Разработка локальной нормативной базы введения  ЭД

	1. 
	Формирование  рабочей группы  по разработке нормативного и регламентационного обеспечения. Издание приказа директора о составе  рабочей  группы разработки с утверждением регламента работы и указанием сроков проведения работ
	подготовительный

	До  01.06.2020. 
	Директор

	2. 
	Анализ участниками  рабочей  группы разработки имеющейся нормативной базы  МБОУ  Почетненский  УВК  и подготовка проектов документов, включая:
- план работ по реализации модели функционирования  МБОУ  Почетненский  УВК  с использованием  ЭД;
- разработка и внесение изменений в действующие локальные акты  МБОУ  Почетненский  УВК  и подготовка проектов новых локальных актов МБОУ  Почетненский  УВК    относящихся к использованию  ЭЖ
	проектирование нормативного и регламентационного обеспечения

	До 01.09.2017
	Комиссия по разработке нормативного и регламентационного обеспечения

	3. 
	Организация и проведение общественного обсуждения разработанных  рабочей  группой разработки проектов документов.
Проведение:
- административного совещания;
- собрания трудового коллектива;
- собраний родителей;
- классных ученических собраний и др.
	проектирование нормативного и регламентационного обеспечения

	Первая декада сентября 2020 г.
	Все участники образовательного процесса












	4. 
	Организация работы по соблюдению при использовании  ЭЖ требований и норм Федерального закона Российской Федерации   «О персональных данных». Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными, в том числе получение согласия на обработку персональных данных
	проектирование нормативного и регламентационного обеспечения

	В течение учебного года
	Зам. директора по УР, учитель информатики
 классные  руководители

	5. 
	Проведение педагогического совета по рассмотрению и согласованию подготовленных Комиссией разработки документов (в соответствии с Уставом  МБОУ  Почетненский  УВК    
	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения

	27.08.2020
	Директор,  рабочая группа по разработке нормативного и регламентационного обеспечения

	6. 
	Проведение заседания Совета школы по рассмотрению и согласованию подготовленных рабочей группой   по разработке нормативного и регламентационного обеспечения (в соответствии с Уставом МБОУ  Почетненский  УВК    
	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения

	До 01.09.20 20
	Совет школы

	7. 
	Издание приказа директора МБОУ  Почетненский  УВК    об утверждении регламента деятельности участников образовательного процесса с использованием  ЭЖ
	согласование и принятие нормативного и регламентационного обеспечения

	До 29.08.20 20
	Директор












	8. 
	Организация знакомства и обучения учащихся и их родителей (законных представителей) с работой  ЭЖ
	начало использования  ЭЖ
	Первая декада сентября 2020 г.
	Зам. директора по  УР, классные руководители

	9. 
	Издание приказа директора МБОУ  Почетненский  УВК    о начале использования  ЭЖ
	начало использования ЭЖ
	До 29.08.20 20
	Директор

	10. 
	Доведение до сведения всех заинтересованных сторон приказа директора МБОУ  Почетненский  УВК    об утверждении и введении в действие принятых локальных актов 
	начало использования  ЭЖ
	До 29.08.20 20
	Директор   

	11. 
	Размещение на официальном сайте МБОУ  Почетненский  УВК      информации о локальных актах МБОУ  Почетненский  УВК    обеспечивающих переход к использованию  ЭД
	начало использования  ЭЖ
	До 01.09.2020 
	Зам. директора по  УР, рабочая  группа

	12. 
	Ввод информации по успеваемости учащихся в ЭЖ/ЭД
	начало использования  ЭЖ
	Ежедневно
	Учителя-предметники, классные руководители

	13. 
	Контроль над организацией работ по апробации и внедрению  ЭД
	начало использования  ЭЖ
	В течение учебного года
	Директор, зам. директора по УР,  учитель информатики

	14. 
	Формирование отчётности по апробации и внедрению  ЭД
	начало использования  ЭЖ
	В течение учебного года
	Зам. директора по УР,  учитель информатики

	Информационное обеспечение ЭЖ/ЭД

	1. 
	Подготовка информации для базы данных  ЭЖ
	подготовительный

	До  15.08.20 20
	Директор, зам. директора по УР,  учиетль информатики, учителя-предметники, классные руководители


	2. 
	Заполнение базы данных  ЭЖ
	подготовительный

	До  20.08.20 20
	Зам. директора по УР, классные  руководители,  учителя-предметники

	3. 
	Проведение контроля правильности заполнения информации в  ЭЖ
	начало использования  ЭЖ
	В течение учебного года
	Зам. директора по У Р,  учитель информатики
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